



Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым  
/ Могилат Н. Л./  
2025 г.



Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»  
/ Ляшкова Г.Н./  
2025 г.

**План адаптации**  
для МГН объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»  
297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91  
на период 2025 – 2030 г.г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Оказание ситуационной помощи инвалидам в преодолении существующих барьеров при посещении объекта	К,О,С,Г,У	Орг	1		На постоянной основе	Педагог-психолог, медсестра, дежурный учитель
1.2	Проведение инструктирования сотрудников по вопросам оказания ситуационной помощи	К,О,С,Г,У	Орг	1		На постоянной основе	Директор МБОУ «ЗСПШ»
1.3	Разработка и согласование технического задания на проектирование с учетом требований предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры	все	Орг	1	200 000	2027 г.	Заказчик работ Зам. директора по АХД
1.4	Разработка проектно-сметной документации обустройства объекта наземными и напольными тактильными указателями с целью обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг	К,О,С,Г,У	Орг	1	200 000	2027 г.	Проектная организация Зам. директора по АХД
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						

2.1	Информационные таблички (тактильные, пластиковые пиктограммы)	К,О	ТСР	1	4 000	2026 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.2	Приобретение переносной индукционной системы для слабослышащих «Исток» А2	Г	ТСР	1	36 300	2027 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.3	Приобретение звуковых маяков для габаритов дверного проёма с беспроводной кнопкой активации маяк-информатор А200	С	ТР, ТСР	2	11 400	2028 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.4	Приобретение лестничного ступенькохода Пума Уни 130 в комплекте с кнопкой вызова АРЕ510.1	К	ТСР	1	197 200	2028 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.5	Алюминиевый угол с 5 фотолюминесцентными вставками, 100 см	С	ТСР	2	16000	2027 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.6	Приобретение тактильно-сенсорной беспроводной кнопки вызова со шнурком для сан узла А310ш	К,О	ТСР	1	4440	2027 г.	МБОУ «ЗСПШ»
2.7	Приобретение тактильной мнемосхемы 1 этажа здания (пластик) с указанием входа, лестницы, санузла, медицинского кабинета, путей эвакуации, зоны ожидания, раздевалка, актовый зал, пост охраны, выход из здания. Размер 610x470мм	С	ТСР	1	22 570	2026 г.	МБОУ «ЗСПШ»
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы:</b>						
<b>3.1</b>	<b>По территории объекта:</b>						
3.1.1	Установка устройства указателей движения к входу в здание	К,О,С,Г,У	ТР	1	2 000	2026 г.	Заказчик работ
3.1.2	Обустройство предупредительными и направляющими наземными тактильными указателями путей движения по территории	С	ТР	1	В соответствии со сметной стоимостью	2026 г.	Заказчик работ
<b>3.2</b>	<b>По входу в здание</b>						
3.2.1	Обустройство наземными тактильными указателями входной группы	С	ТР	1	В соответствии со сметной стоимостью	2026 г.	Заказчик работ
<b>3.3</b>	<b>По путям движения в здании</b>						
3.3.1	Размещение тактильных средств информации	С	ТСР	2	21 600	2026 г.	Заказчик работ
3.4	По зоне оказания услуг						
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
3.5.1	Приобретение локтевого смесителя	К,О	ТР	1	2 500	2025 г.	Зам. директора по

		К,О,С,Г,У	ТР, ОРГ	1	119 130	2027 г.	Заказчик работ
<b>3.6</b>	<b>По системе информации</b>						
3.6.1	Установка визуально – акустической системы D-Strapa	К	О	С	Г	У	
	Состояние доступности объекта для МПН	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
	- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
	- по завершении 2-го этапа адаптации**						

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737356

Владелец Ляшкова Галина Николаевна

Действителен с 02.08.2025 по 02.08.2026